

Baustellen Nov. 2024 - Jan. 2025

Constructions Nov. 2024 - Jan. 2025

S1

19.10. – 3.11.

Othmarschen ◀▶ Bahrenfeld

Ersatzverkehr

09.11. – 10.11.

Ottensen ◀▶ Altona

Ersatzverkehr

17.11.

ca. 7 – ca. 23:30 Uhr

Blankenese ◀▶ Wedel

Ersatzverkehr

25.11.

ca. 21 Uhr - Betriebsende

Berliner Tor

Ri. Airport/Poppenbüttel
von Gleis 2

29.11. – 01.12.

ca. 22 Uhr - Betriebsende

Ohlsdorf ◀▶ Barmbek

Ersatzverkehr

02.12.

ca. 21 Uhr - Betriebsende

Berliner Tor

Ri. Airport/Poppenbüttel
von Gleis 2

03.12.

21 Uhr - Betriebsende

Barmbek ◀▶ Airport /Poppenbüttel

20-Minuten-Takt

04.12.+ 05.12.

je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Ohlsdorf ◀▶ Poppenbüttel

Ersatzverkehr

Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen
Further information on construction work
baustellen.sbahn hamburg.de

