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Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen
Further information on construction work

baustellen.sbahnhamburg.de

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

3.2.–6.2.

Berliner Tor Hasselbrook Ersatzverkehr16.02.+23.02.

Baustellen Jan. - März 2025
Constructions Jan. - Mar. 2025

Berliner Tor29.03.

je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

10.02.–13.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

17.02.– 20.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

24.02.–27.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

3.3.–6.3.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Hasselbrook Barmbek Ersatzverkehr08.03.-23.03.

Barmbek Ohlsdorf 20-Minuten-Takt08.03.- 23.03.

-30.03. Gleis 1 + 2 gesperrt
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Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen
Further information on construction work

baustellen.sbahnhamburg.de

Baustellen Jan. - März 2025
Constructions Jan. - Mar. 2025

13.01. – 09.02.25 Gleis 5 gesperrtBergedorf
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Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen
Further information on construction work

baustellen.sbahnhamburg.de

Baustellen Jan. - März 2025
Constructions Jan. - Mar. 2025

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

3.2.–6.2.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

10.02.–13.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

17.02.– 20.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

24.02.–27.02.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Altona Hbf Umleitung über  
Verbindungsbahn

3.3.–6.3.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Stellingen Holstenstraße Ersatzverkehr07.01. 30.01.–

Neugraben Harburg10.02.–13.02.
je ca. 22 Uhr - Betriebsende

20-Minuten-Takt

Wilhelmsburg Hammerbrook1.3. – 2.3.
13 Uhr - Betriebsende Ersatzverkehr

Harburg Rathaus Wilhelmsburg29.03.–30.03. Ersatzverkehr
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Weitere Informationen zu den Baumaßnahmen
Further information on construction work

baustellen.sbahnhamburg.de

Baustellen Jan. - März 2025
Constructions Jan. - Mar. 2025

Stellingen Holstenstraße Ersatzverkehr07.01. 30.01.–

Neugraben Harburg10.02.–13.02.
je ca. 22 Uhr - Betriebsende

20-Minuten-Takt

Wilhelmsburg Hammerbrook1.3.– 2.3.
13 Uhr - Betriebsende Ersatzverkehr

Elbgaustraße Altona09.03.–13.03.
je ca. 22 Uhr - Betriebsende Ersatzverkehr

Harburg Rathaus Wilhelmsburg29.03.–30.03. Ersatzverkehr

Elbgaustraße Hbf Ausfall24.03.–27.03.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende

Elbgaustraße Hbf Ausfall31.03.– 03.04.
je ca. 21 Uhr - Betriebsende
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